TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRESC

Urnas de Lona

Atualizado em 28jun2019

	EVENTOS	DATAS		Responsável	Realizado
		Início	Fim		
1	Reunião com a Direção-Geral (diretrizes e definir data da reunião com as demais unidades do TRESC)		17/05	TRESC - STI	Sim
2	Disponibilizar programa (formulário) para que AS COMISSÕES ELEITORAIS definam os locais		23/05	TRESC - STI - CSC	Sim
3	Definir e informar os locais de votação com ponto de referência – Formulário eletrônico	20/05	31/05	Município	Sim
4	Depuração das informações prestadas pelos municípios via formulário eletrônico sobre os locais de votação		05/06	TRESC - CEL	Sim
5	Reunião das unidades envolvidas no processo		04/06	TRESC (DG/STI/SGP/ASCOM/CEL/SCRE/EJESC)	Sim
6	Disponibilizar aos cartórios sistema para que sejam feitas as agregações de locais/seções		11/06	TRESC - STI - CEL e CSC	Sim
7	Dar conhecimento aos cartórios das premissas e planejamento das eleições (CONEXÃO TRE).		06/06	TRESC-STI	Sim
8	Cadastro das agregações	07/06	12/06	Cartórios	Sim
9	Gerar e encaminhar relatórios de agregação para os municípios		13/06	Cartórios	Sim
10	Criação dos grupos de Whatsapp com os responsáveis (UEs e lona)		14/06	TRESC - CEL	Sim
11	Validação das agregações	14/06	21/06	Municípios	Sim
12	Tratamento e finalização das agregações	24/06	25/06	Cartórios	Sim

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRESC

Urnas de Lona

Atualizado em 28jun2019

	EVENTOS	DATAS		Responsável	Realizado
		Início	Fim		
13	Divulgação sobre o fechamento do cadastro da eleição	14/06	08/07	TRESC-ASCOM	
14	Geração das listas de eleitores (cadernos de votação em formato .pdf)	29/08	30/08	TRESC-STI-CSC	
15	**FECHAMENTO DO CADASTRO**		08/07		
16	Produzir convênio TRESC, MPSC, FECAM, CEDCA, SAS	14/06	08/07	TRESC - DG, STI e SAO	
17	Acompanhar processamento dos lotes de RAEs	10/07	30/07	TRESC - STI - CEL	
18	Publicar tabela com as quantidades de urnas de lona solicitadas por cada município	09/08	10/08	TRESC	
19	Eventual remanejamento de urnas de lona entre cartórios e demais ajustes	11/08	18/08	TRESC / SAO	
20	Consulta aos cartórios sobre a necessidade de cabinas de votação	29/08	02/09	TRESC - STI - CEL	
21	Criação do site para que os eleitores consultem o seu local de votação		30/08	TRESC-STI -CSC	
22	Liberação do site de consulta aos locais de votação		05/09	TRESC - STI	
23	Envio das listas de eleitores do TRESC para os municípios		18/09	TRESC - STI	
24	Retirada das urnas de lona, cabinas e arquivo de eleitores do cartório	19/09	02/10	Município	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRESC

Urnas de Lona

Atualizado em 28jun2019

	EVENTOS	DATAS		Responsável	Realizado
		Início	Fim		
25	**ELEIÇÃO dos Conselhos tutelares**		**06/10**		
26	Devolução dos materiais aos cartórios	07/10	10/10	Município	