

CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRESC URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 09set2019

	EVENTOS	DATAS		Pasmansával	Dealizada
		Início	Fim	Responsável	Realizado
1	Reunião com a Direção-Geral (diretrizes e definir data da reunião com as demais unidades do TRESC)		17/05	TRESC - STI	Sim
2	Disponibilizar programa (formulário) para que AS COMISSÕES ELEITORAIS definam os locais		23/05	TRESC - STI - CSC	Sim
3	Definir e informar os locais de votação com ponto de referência – Formulário eletrônico	20/05	31/05	Município	Sim
4	Depuração das informações prestadas pelos municípios via formulário eletrônico sobre os locais de votação		05/06	TRESC - CEL	Sim
5	Reunião das unidades envolvidas no processo		04/06	TRESC (DG/STI/SGP/ASCOM/CEL/SCRE/EJESC)	Sim
6	Repassar à SAO, a relação de responsáveis para cadastro como detentores (responsáveis pelas urnas no município) para posterior realocação das urnas	29/08	03/10	TRESC-STI	
7	Disponibilizar aos cartórios sistema para que sejam feitas as agregações de locais/seções		11/06	TRESC - STI - CEL e CSC	Sim
8	Atualização do EAD e vídeos para o treinamento dos TAVIs (Técnicos de Apoio ao Voto Informatizado)	31/05	31/07	TRESC - EJESC + ASCOM + CEL	Sim
9	Produção de EAD e vídeo para o treinamento de mesários	31/05	31/07	TRESC - EJESC + ASCOM + CEL	Sim
10	Dar conhecimento aos cartórios das premissas e planejamento das eleições (CONEXÃO TRE).		06/06	TRESC-STI	Sim
11	Cadastro das agregações	07/06	12/06	Cartórios	Sim
12	Gerar e encaminhar relatórios de agregação para os municípios		13/06	Cartórios	Sim



CONSELHOS TUTELARES - CRONOGRAMA TRESC URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 09set2019

	EVENTOS	DATAS		Pagnangáyal	Dealizada
		Início	Fim	Responsável	Realizado
13	Criação dos grupos de Whatsapp com os responsáveis (UEs e Iona)		14/06	TRESC - CEL	
14	Validação das agregações	14/06	21/06	Municípios	Sim
15	Tratamento e finalização das agregações	24/06	25/06	Cartórios	Sim
16	Divulgação sobre o fechamento do cadastro da eleição	14/06	08/07	TRESC-ASCOM	Sim
17	Impressão de etiquetas para as mídias e papeletas de identificação	29/08	04/10	TRESC - STI - CEL	
18	Geração das listas de eleitores (cadernos de votação em formato .pdf)	29/08	03/10	TRESC-STI-CSC	
19	Conclusão do cadastro dos responsáveis (detentores) pelas urnas em cada município		04/10	TRESC - SAO	
20	FECHAMENTO DO CADASTRO		08/07		Sim
21	Produzir convênio TRESC, MPSC, FECAM, CEDCA, SAS	14/06	15/07	TRESC - DG, STI e SAO	
22	Acompanhar processamento dos lotes de RAEs	10/07	27/08	TRESC - STI - CEL	SIm
23	Disponibilizar formulário eletrônico para que as Comissões Eleitorais cadastrem os dados e fotografias dos CANDIDATOS		21/08	TRESC-STI -CSC	SIm
24	Recrutamento de voluntários para a configuração de urnas	19/08	22/08	TRESC-SGP	
26	Relação de CANDIDATOS (entrega ao TRESC – preenchimento e envio do formulário eletrônico contendo dados e fotografia)	21/8	26/08	Municípios	



CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRESC URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 09set2019

	EVENTOS	DATAS		Responsável	Realizado
		Início	Fim	Responsavei	Realizado
27	Criar a eleição - configurador de eleições	28/08	28/08	TRESC - STI - CEL	Sim
28	Encaminhar relatórios de candidatos para conferência	28/08	29/08	TRESC - STI - CEL e CSC	Sim
29	Consulta aos cartórios sobre a necessidade de cabinas de votação	29/08	02/09	TRESC - STI - CEL	Não haverá
30	Conclusão da conferência dos relatórios de candidatos	29/08	03/09	Municípios	
31	Disponibilizar formulário eletrônico para as Comissões Eleitorais informarem a nominata dos TAVIs		29/08	TRESC-STI-CSC	Sim
32	Criação do site para que os eleitores consultem o seu local de votação		30/08	TRESC-STI -CSC	
33	Liberação do site de consulta aos locais de votação		05/09	TRESC - STI	
34	Treinamento de mesários (EAD e vídeo)	11/09	23/09	Municípios	
35	Geração de mídias	04/09	06/09	TRESC - STI - CEL	Sim
36	Configuração das urnas eletrônicas	09/09	13/09	TRESC - STI - CEL	
37	Disponibilizar formulário eletrônico para as Comissões Eleitorais informarem os dados do responsável pela coleta das urnas no Depósito do TRESC em São José/SC, bem como data e hora da retirada e da devolução.		10/09	TRESC-STI -CSC	Sim



CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRESC URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 09set2019

	EVENTOS	DATAS		Dognonofyel	Doolisada
		Início	Fim	Responsável	Realizado
38	Envio das listas de eleitores do TRESC para os municípios		18/09	TRESC - STI	
39	Envio do formulário ao TRESC com a nominata dos TAVIs	29/8	20/09	Municípios	
40	Produzir material para o treinamento presencial dos TAVIs		20/09	TRESC - STI - CEL	
41	Criação do grupo de Whatsapp dos TAVIs		23/09	TRESC	
	Retirada, mediante agendamento, das urnas no depósito do TRESC em São José/SC		e em dias		
42		úteis		Designado pelo município	
		25/09	30/09		
43	Disponibilizar EAD de TAVIs		20/09	TRESC - EJESC	
44	Realização do EAD de TAVIs	20/09	25/09	TAVIs	
45	Confirmação do recebimento das urnas em cada município	25/09	02/10	Designado pelo município	
	Treinamento presencial dos TAVIs	Somente em dias		TRESC	
46		úteis			
		25/09	30/09		
47	ELEIÇÃO dos Conselhos tutelares		06/10		
48	Devolução, mediante agendamento, das urnas ao depósito do TRESC em São José/SC	08/10	21/10	Designado pelo município	

Observações:

Configuração das urnas: 7 duplas de servidores + 3 conferencistas Treinamento dos TAVIs dividido em 4 dias, sendo 2 grupos por dia