

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
REFORMA DA COBERTURA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE GASPAR/SC								
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 1				BDI	23,54%
							VALOR	VALOR
							SERVIÇO	PLANILHA
							S/ BDI	C/ BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 7.091,99	R\$ 8.761,13
1.1	Organização do canteiro	7,21%					R\$ 2.311,10	R\$ 2.855,03
1.2	Retiradas e remoções	5,27%					R\$ 1.689,52	R\$ 2.087,16
1.3	Limpeza da laje de cobertura	1,24%					R\$ 397,36	R\$ 490,88
1.4	Repintura da estrutura metálica da cobertura	8,41%					R\$ 2.694,01	R\$ 3.328,06
1.5	EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA						R\$ 21.477,71	R\$ 26.532,60
2.0	Instalação de contrarufos e calhas	23,95%					R\$ 7.672,93	R\$ 9.478,79
2.1	Instalação das novas telhas metálicas e acessórios de vedação	43,08%					R\$ 13.804,78	R\$ 17.053,80
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 1.573,23	R\$ 1.943,50
3.1	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada	4,91%					R\$ 1.573,23	R\$ 1.943,50
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 1.898,40	R\$ 2.345,20
4.1	Administração local	5,92%					R\$ 1.898,40	R\$ 2.345,20
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI)		100,00%	R\$ 32.041,33				R\$ 32.041,33	
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI)			R\$ 39.582,42					R\$ 39.582,42
ÍNDICE TOTAL DA PARCELA (% =)			100,00%					
ÍNDICE TOTAL ACUMULADO			100,00%					