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PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. Objeto da Contratação 

Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção na estrutura metálica, telhado, 
forro e telas de arame na área superior do galpão que abriga o depósito de urnas do TRESC em 
São José/SC (Depósito CONAB). 

 

2. Fundamentação da Contratação 

2.1. Motivação 
O imóvel, utilizado atualmente como depósito de urnas, tem Contrato de Comodato n. 92/2016 
formalizado com a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, no entanto este Regional 
manifestou a intenção em rescindir a avença, uma vez que foi locado outro imóvel que abrigará, 
além do Depósito de Urnas, o Almoxarifado e o Depósito de Móveis desta Justiça Especializada. 

A referida rescisão foi comunicada ao Comodante por meio do Ofício SAO n. 716/2020 em 18 de 
setembro de 2020, juntado no PAe n. 108.748/2016. 

Como é de interesse da Administração promover a entrega do depósito, é necessário que o 
TRESC promova a manutenção corretiva do imóvel, cumprindo assim as obrigações contratuais, 
sendo: 

 manutenção forro danificados do Depósito de Urnas do TRESC; 

 recuperação de parte da estrutura metálica de suporte do telhado que se apresenta com 
corrosão; 

 substituição de telas de arame para evitar a entrada e o alojamento de animais na área 
superior do galpão; 

 revisão e correção de pontos do telhado, sanando goteiras e vazamentos;  

 fechamento lateral (platibanda) com telhamento em parte da fachada sul. 

 

2.2. Objetivos, Resultados Esperados e Benefícios 
A contratação destes serviços visa a manutenção do imóvel, mantendo o ambiente protegido e em 
condições de ser entregue ao Comodante, liberando assim o TRESC das obrigações assumidas. 

 

2.3. Alinhamento Estratégico 
INI1.6 e SGP3. 

 

2.4. Estudos Preliminares do Objeto 

Estudos Preliminares juntado no PAe n. 41.877/2020. 

 

2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada  

A demanda a ser contratada foi levantada a partir de medições in loco das instalações danificadas, 
quando foi verificada as áreas totais para reparo.  

2.6. Objetos Disponíveis 

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares. 
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2.7. Caracterização e Composição do Objeto 

Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção na estrutura metálica, telhado, 
forro e telas de arame na área superior do galpão que abriga o depósito de urnas do TRESC em 
São José/SC (Depósito CONAB). 

Os serviços que compõem esta contratação são: 

 Serviços Preliminares 

 Retirada, reparo e recolocação do forro de PVC 

 Instalação de tela de proteção 

 Tratamento de estrutura metálica 

 Revisão do telhado 

 Instalação de platibanda 

 Limpeza Final 

A Planilha Orçamentária anexa traz o detalhamento de cada um dos itens apresentados. 

A execução dos serviços deverá ser acompanhada pelo responsável técnico, engenheiro ou 
arquiteto, da Contratada. 

Toda a manutenção/reparos a serem executados deverão estar de acordo com a legislação 
vigente. 

 

2.8. Serviços Adicionais 

Durante a realização dos serviços, materiais ou equipamentos eventualmente quebrados ou 
danificados pela contratada serão por ela substituídos, às suas expensas. 

 

2.9. Parcelamento e Adjudicação 

Justifica-se a execução dos serviços constantes neste Termo de Referência por uma só empresa 
em função das interferências e da natureza da atividade.  

 

2.10. Seleção do Fornecedor 

O fornecedor será selecionado conforme a existência de regularidade da empresa, bem como a 
disponibilidade e o interesse em fornecer o serviço nas condições estipuladas pelo TRESC. 

 

2.10.1. Critérios de Habilitação 

Em relação à Qualificação Técnica , deverá ser exigido: 

a) um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da proponente, fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, os quais comprovem a execução de serviços já 
realizados com características semelhantes ao objeto da licitação - execução e/ou  
montagem/fabricação e/ou manutenção em estrutura metálica; 

b) certidão de registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
- CREA/SC ou CAU, dentro de seu prazo de validade; e 

c) comprovação de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s) e/ou ART(s) 
e/ou RRT(s) para acompanhar os serviços objetos deste Projeto Básico: 

c.1) o profissional supramencionado deverá estar devidamente registrado no CREA ou no CAU 
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pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto da licitação. 

Em relação à Qualificação Econômico-Financeira , deverá ser exigido: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de abertura da licitação; e 

b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

2.10.2. Critérios Técnicos Obrigatórios 

Id. Critério Técnico  Benefício/Justificativa 

1 
Atendimento dos critérios técnicos de 
habilitação.  

Garantir que a empresa a ser contratada 
atenda os critérios técnicos exigidos para 
execução do serviço. 

2 

Atendimento das especificações exigidas. Proporcionar a segurança necessária 
para proteção contra agentes externos 
que possam provocar a oxidação / 
corrosão da estrutura metálica da 
passarela. 

2.10.3. Critérios Técnicos Opcionais (Licitação tip o "melhor técnica" e "técnica e preço") 

Não se aplica a esta contratação, 

2.10.4. Critérios de Preferência e de Desempate 

A presente licitação poderá ser destinada, exclusivamente, à participação de microempresas, 
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em se aplicando os termos da Lei 
Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, e da Lei n. 11.488/2007. 

 

2.11. Modalidade e Tipo de Licitação 

Sugere-se que eventual licitação seja realizada na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor 
preço. 

 

2.12. Impacto Ambiental 

 
Natureza Adequações necessárias  

Infraestrutura Tecnológica Não será necessária qualquer adequação 

Infraestrutura Elétrica Disponibilização de rede elétrica para utilização pela empresa 
contratada. 

Logística de Implantação Sinalização e isolamento da área de trabalho para a realização 
dos serviços, evitando risco de acidentes aos transeuntes. 

Espaço Físico Disponibilização de espaço para estoque dos materiais e 
equipamentos que serão utilizados pela contratada.  

Mobiliário Não será necessária qualquer adequação 

Impacto Ambiental Não será necessária qualquer adequação 
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2.13. Conformidade Técnica 

O serviço a ser executado deverá estar em conformidade com as orientações dos fabricantes, 
legislação vigente e das normas da ABNT e internacionais, no que for aplicável: 

• Quanto à segurança durante a execução dos serviços: 

 NR 06 – Equipamento de Proteção Individual; 

 NR 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

 NR 35 – Trabalho em Altura; 

 NBR 6494:1990 – Segurança nos andaimes. 

 NBR 14.847:2012 – Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – 
Procedimento; 

 NBR 13245:2011 –Tintas para a Construção Civil – Execução de pintura em edificações 
não industriais – preparação das superfícies; 

 NBR 7007:2011 – Aços-carbono e microligados para uso estrutural e geral; 

 NBR 6215:2011 – Produtos siderúrgicos – terminologia; 

 NBR 11003 - Tintas: determinação da aderência. Rio de Janeiro: ABNT, 1990; 

•  Quanto à sustentabilidade: 

 Resolução CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

 Resolução CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 3º da Res. CONAMA n. 
307:2002. 

 

2.14. Obrigações da Proponente 

Recomenda-se à empresa proponente realizar visita técnica nos locais onde serão prestados os 
serviços, a fim de verificar o estado de conservação dos equipamentos que irão receber 
manutenção; 
Caso a empresa opte pela realização da visita técnica, esta deverá ser: 

a) Previamente agendada através dos telefones (48) 3251-3785 ou 3251-3718, das 13 às 18 
horas; 

b) Realizada pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços; 
c) Acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim. 

A empresa que optar pela não realização da visita técnica, vindo a ser a contratada, não poderá 
alegar o desconhecimento dos locais da realização do serviço e suas peculiaridades como 
justificativa para se eximir das obrigações assumidas em consequência da presente contratação. 
 

2.15. Obrigações da Contratante 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo 
estabelecidos no edital licitatório;  

b) Promover, através de seus representantes, a fiscalização deste Contrato, em 
conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993; 

 
2.16. Obrigações da Contratada 

a) Executar os serviços nas condições estipuladas neste Termo de Referência e seus 
anexos, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. 

b) Os serviços deverão ocorrer preferencialmente de segunda a sexta-feira, sem prejuízo ao 
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andamento das atividades nos locais das intervenções. 
c) Os serviços poderão ser realizados aos sábados, domingos e feriados, desde que 

solicitados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, devidamente 
justificados e aprovados pelo Gestor do Contrato, sem que isso implique acréscimo no 
preço constante da proposta. 

d) Tomar as seguintes providências em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento do 
contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC:  

 Apresentar declaração formal de disponibilidade do profissional que se 
responsabilizará pelo serviço contratado, acompanhada da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico e/ou Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou 
Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, que comprovem execução de 
serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação. 

 Apresentar o visto do CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que 
dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução 
n. 413, de 27.6.1997, do CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdição 
e, consequentemente, inscrita no CREA de origem. 

 Providenciar e entregar à Seção de Manutenção Predial do TRESC a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT(s), devidamente registrada no CREA-SC ou CAU-SC, de execução dos 
serviços deste Projeto Básico. 

 Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o 
início dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais a ser 
agendada pela SMP/CIS/TRESC no local onde serão realizados os serviços. 

 Fornecer à Seção de Manutenção Predial do TRESC a relação nominal de todo o 
pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, informando os 
respectivos números de Registro Geral do documento de identidade.  

 Apresentar à Seção de Manutenção Predial do TRESC o certificado de conclusão 
do curso de treinamento na NR-35, de 23.3.2012, dentro do prazo de validade (2 
anos), e o respectivo atestado de saúde ocupacional (ASO) em que esteja 
consignada a aptidão para o trabalho em altura para todos os funcionários que 
forem executar trabalho em altura. 

e) Providenciar placa de obra que deverá ser afixada em local visível, de acordo com as 
exigências do CREA-SC, devendo ser executada de acordo com modelo apresentado no 
memorial descritivo da contratação, respeitando rigorosamente as referências cromáticas 
convencionais do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA:  

 
f) A CONTRATADA poderá apresentar novo cronograma físico para execução dos serviços 

contratados de acordo com o seu planejamento, o qual deverá ser elaborado 
preferencialmente pelo método PERT / CPM. Caso entenda necessário, em razão do 
período de início dos serviços, a Contratada poderá alterar a programação da execução 
dos serviços de forma a adequá-la em razão de suas novas previsões, devendo submeter 
à aprovação do Contratante. Nesse planejamento deverão ser considerados os períodos 
habituais de maior incidência de chuva na região de Florianópolis – SC, observados e 
registrados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) de modo a não comprometer 
o prazo previsto a execução do serviço.     

g) Executar os serviços contratados de acordo com o cronograma físico-financeiro, a contar 
da autorização da Seção de Manutenção Predial, responsabilizando-se pelo pagamento 
de todas as despesas decorrentes da aquisição de materiais e da execução dos serviços.  

h) Manter no local de execução dos serviços um “Livro de Ordem”, conforme modelo 
determinado pela Resolução n. 1024 de 2009 do CONFEA onde serão feitas as anotações 
sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, início e término das 
etapas, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, 
assuntos que requeiram providências das partes, recebimento de materiais com 
quantidade e qualidade em acordo com o projeto e proposta. 

i) Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à perfeita 
execução dos serviços. 
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j) Assegurar que seus empregados trabalhem uniformizados e com crachá de identificação 
durante a realização dos serviços. 

k) Executar os serviços de acordo com as normas de segurança do trabalho, adotando os 
procedimentos necessários para a segurança dos trabalhadores, incluindo a utilização 
obrigatória dos equipamentos de proteção individual (EPI) e, quando necessário, 
equipamentos de proteção coletiva (EPC), em vista do risco que o serviço oferece. 

l) Executar os serviços em conformidade com as recomendações das normas da ABNT, 
INMETRO e legislação vigente. 

m) Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, 
utilizando inclusive mão de obra especializada, se necessária, bem como manter as áreas 
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e 
nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos. 

n) Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos 
serviços dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os eventualmente 
não mencionados, nem especificados ou não indicados, mas imprescindíveis à sua 
completa e perfeita realização, responsabilizando-se pela reposição dos materiais 
danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao 
seu refazimento. 

o) A Contratada deverá recolher todo o material resultante das atividades, destinar 
corretamente os materiais recicláveis e realizar o descarte ecologicamente correto dos 
resíduos não recicláveis, obedecendo as recomendações do CONAMA (Resolução 
CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil e Resolução CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que 
altera o art. 3º da Res. CONAMA n. 307:2002). 

p) Todos os materiais deverão ser inspecionados antes de sua aplicação. Caso algum dos 
materiais apresente irregularidade quanto à especificação constante do Memorial 
Descritivo, deverá ser substituído por material que atenda às especificações solicitadas. 
Os materiais deverão ser entregues, acompanhados das respectivas notas fiscais. 

q) Caberá à Contratada a integral responsabilidade pela guarda de seus materiais e 
equipamentos durante todo o serviço até a sua entrega. 

r) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados, sem prévia 
anuência do TRESC. 

s) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer 
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e 
relacionado com os serviços e fornecimento contratados. 

t) Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas 
relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados e 
os seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e com 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), para que não haja risco de paralisação dos 
serviços. 

u) Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar 
um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim 
como pela indenização que porventura daí se originar e por tudo mais quanto às leis 
sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem. 

v) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

w) Promover o imediato afastamento, após o recebimento da notificação, de qualquer dos 
seus empregados que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da equipe de 
Fiscalização do TRESC. 

x) Manter no local de prestação dos serviços a Ficha de Registro de todos os empregados, 
contendo nome, RG e função. 

y) Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos 
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da 
execução deste contrato. 

z) Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e capacitado de que 
necessitar, em todos os níveis de trabalho, para execução dos serviços, não tendo o 
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TRESC nenhum vínculo empregatício com o referido pessoal. 
aa) Reforçar a equipe de operários se ficar constatada sua insuficiência, para permitir a 

execução dos serviços dentro do prazo previsto. 
bb) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados 

nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos 
serviços executados e equipamentos empregados. 

cc) Reconstituir locais e/ou objetos que forem danificados, conforme art. 70 da Lei n. 8.666/93: 
“O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado”. 

dd) Zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para com os servidores, 
visitantes e funcionários de empresas que prestam serviços nas dependências do imóvel. 

ee) Assumir total responsabilidade pela execução de todos os serviços constantes do 
Contrato. 

ff) Proceder, ao final dos serviços, à limpeza e à remoção do material desnecessário e 
indesejável. 

 
2.17. Custo estimado da contratação 

Conforme planilha anexa a este Termo de Referência (Base SINAPI). 

3. Especificação Técnica Detalhada 

3.1. Requisitos Técnicos 

Considerando que se trata de atividade de manutenção essencial, entende-se que os requisitos 
técnicos são os procedimentos específicos para a realização de cada serviço, e estão detalhados 
no memorial descritivo desta contratação. 

3.1.1. Marcas e Modelos / Códigos de Referência 

As marcas de referência, códigos e modelos citados prestam-se tão somente a determinar os 
requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de 
aferição das especificações exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais dúvidas 
que possam ser suscitadas – destarte, serão aceitos pela Administração, sem restrições, produtos 
similares ao indicado, que detenham as especificações daquele). 

 Tinta de fundo: Suvinil / Coral / Renner 
 Esmalte sintético: Suvinil / Coral / Renner 
 Forro de PVC: Belka 

 
 
3.1.2. Códigos SIASG 

Código do serviço no SIASG: 1627 – Manutenção / Reforma Predial 

 

3.1.3. Vigência 

O Contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo dos 
serviços. 

 

3.2. Modelos de Documentos 

Os modelos de documentos (templates) utilizados ao longo do contrato pelo Contratante e pela 
Contratada estão descritos no Anexo VIII. 
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Florianópolis, em 09 de novembro de 2020. 
 
 
 

César Augusto Rodrigues de Araujo  
Integrante Demandante 

 
 

Rafael Zornitta  
Integrante Técnico 

 
 

Geraldo Luiz Savi Júnior 
Integrante Administrativo 
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Anexo I – Plano de Fiscalização 

1. Execução e Gestão do Contrato 

O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da autorização da 
Seção de Manutenção Predial - SMP. 

A autorização da SMP ficará condicionada ao cumprimento das obrigações descritas no item 
2.16.d pelo licitante vencedor no prazo de até 20 (vinte) dias a contar do recebimento do contrato 
devidamente assinado pelos representantes do TRESC. 

Os serviços deverão ocorrer preferencialmente de segunda a sexta-feira, sem prejuízo ao 
andamento normal das atividades nos locais das intervenções. 

Os serviços poderão ser realizados aos sábados, domingos e feriados, desde que solicitados com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e autorizado previamente pela fiscalização, 
sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. 

Obriga-se a contratada a fornecer as ferramentas, instrumentos, equipamentos necessários à 
execução dos serviços e equipamentos de proteção individual (EPI) aos funcionários que 
executarão os serviços. 

O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 
interesse do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas. 

Ao longo do objeto contratado, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, os custos 
unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações: 

a) Para itens que já constam do contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados; 

b) Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles relativos aos 
das medianas constantes daquele sistema para a região no período do orçamento base 
da licitação, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa 
em relação ao orçamento estimado do Contratante; 

c) Para os itens novos não constantes no SINAPI, os custos decorrerão de acordo entre as 
partes (Contratante e Contratada) e deverão ser precedidos de pesquisa de preços, 
aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relação 
ao orçamento estimado do Contratante; 

d) Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários 
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos. 

Conforme art. 14 do Decreto 7.983/2013, a diferença percentual entre o valor global do contrato e 
o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da Contratada em decorrência de 
aditamentos que modifiquem as planilhas orçamentárias. 

 

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRESC e da Contratada 

A CONTRATADA deverá participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do 
contrato e o início dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais a ser 
agendada pela SMP/CIS/TRESC no local onde serão realizados os serviços. 
 

1.2. Dinâmica de Execução, Etapas e Cronograma 

Os serviços executados em conformidade com o cronograma físico-financeiro apresentado pela 
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CONTRATADA, não ultrapassando o prazo estabelecido de 90 (noventa) dias corridos, contados 
da emissão da ordem de serviço. 

 

1.3. Instrumentos Formais 

Será firmado contrato com a empresa declarada vencedora do certame. 

 

1.4. Prazos de Garantia 

O prazo de garantia do serviço é de 1 (um) ano, após o recebimento definitivo dos serviços. 

A presente contratação terá vigência da data da sua assinatura até o recebimento definitivo do 
objeto contratado pelo setor responsável. 

 

1.5. Acompanhamento do Contrato 

O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato consistem na verificação, pelo 
Contratante, da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serão exercidos por meio da Seção de 
Manutenção Predial, através dos servidores Engenheiros Civis César Augusto Rodrigues de 
Araujo e/ou Rafael Zornitta, em conformidade com o art. 67 da Lei n.8.666/1993. 

A Fiscalização terá autoridade para: 

a) Solicitar a imediata retirada de qualquer funcionário que não corresponda, técnica ou 
disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou de 
condições contratuais;  

b) Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

c) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado para a execução 
dos serviços. 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
projetos ou demais documentos, necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

e) Aprovar materiais similares propostos pela Contratada, avaliando o atendimento à 
composição, qualidade, garantia, preço e desempenho requeridos pelas especificações 
técnicas. 

f) Determinar a suspensão da execução dos serviços, com a consequente suspensão de 
contagem do prazo, em caso de necessidade ou quando a realização dos serviços puder 
causar prejuízo às atividades do TRESC. 

A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer responsabilidades 
sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer ou depois dos 
serviços. 

Quaisquer dúvidas que eventualmente surjam durante a execução dos serviços deverão ser 
sanadas junto à Seção de Manutenção Predial SMP/TRESC, pelos telefones (48) 3251-3785 ou 
(48) 3251-3838. 

 

1.6. Recebimento Provisório e Definitivo 

O recebimento provisório será realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em até 10 
(dez) dias, após a comunicação da Contratada sobre a conclusão dos serviços, desde que haja 
aceite da fiscalização, conforme art. 73, inc. I, “a”, da Lei 8.666/93. 

De posse do Relatório de Recebimento Provisório, a Contratada terá prazo de até 10 (dez) dias 
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úteis para o atendimento de todas as exigências da Fiscalização, referentes a defeitos e 
imperfeições que porventura venham a ser verificados.  

O Recebimento Definitivo será efetuado mediante termo circunstanciado, somente após o 
saneamento de todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisório, pela 
equipe de fiscalização, em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da comunicação da 
Contratada sobre a conclusão dos serviços, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

1.7. Pagamento 

O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, após o cumprimento 
das obrigações contratuais e a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator 
impeditivo imputável à empresa. 

O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de: 

a) 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, quando o valor total contratado 
ficar igual ou abaixo do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou 

b) 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais, quando o valor total contratado 
ficar acima do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993. 

 

1.8. Transferência de Conhecimento 

Não se aplica a esta contratação. 

 

1.9. Direitos Autorais 

Não se aplica a esta contratação. 

 

1.10. Qualificação Técnica 

A empresa proponente deverá apresentar os seguintes documentos para habilitação no certame 
licitatório:  

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao CREA ou CAU, dentro de 
seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993; 

b) Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que comprovem a execução de serviços já realizados com 
características semelhantes ao objeto da licitação (execução e/ou  montagem/fabricação 
e/ou manutenção em estrutura metálica). 

c) Comprovação de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s) e/ou 
ART(s) e/ou RRT(s) para acompanhar os serviços objetos deste Projeto Básico: 

• O profissional supramencionado deverá estar devidamente registrado no CREA 
ou no CAU pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto 
desta licitação; 

• O profissional indicado poderá ser substituído por profissional de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administração do TRESC. 

 

 



  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

1.11. Descumprimento Contratual 

Além das penalidades previstas no item 1.12, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades 
limitadas ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em função das 
infrações elencadas abaixo:  
 
 

TABELA 1 – PERCENTUAIS 
GRAU R$ 

1 1% 
2 2% 
3 3% 
4 4% 
5 5% 

 
 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Deixar de apresentar a nota fiscal para 
atesto do gestor da contratação no 
prazo de até o 10º dia do mês 
subsequente ao da prestação do 
serviço. 

1 Por ocorrência. 

2 

Deixar de fornecer ao gestor cópia das 
notas fiscais de compra dos materiais 
cujas garantias sejam dadas pelos seus 
fabricantes. 

1 Por ocorrência. 

3 
Executar o serviço sem a utilização de 
equipamento de proteção individual 
(EPI) e coletivo, quando necessários.  

2 Por ocorrência. 

4 

Deixar de refazer serviço, substituir 
peças, componentes, materiais ou 
partes de peças que apresentarem 
defeito. 

2 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação. 

5 

Deixar de fornecer a seus técnicos 
todas as ferramentas e instrumentos 
necessários à execução dos serviços, 
bem como produtos ou materiais 
indispensáveis à realização desses. 

3 Por ocorrência. 

6 

Não executar, suspender ou 
interromper, total ou parcialmente, 
salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais. 

3 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação. 

7 

Transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o objeto da contratação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização 
deste Tribunal. 
 

4 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação. 

8 

Destruir ou danificar bens materiais ou 
documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes. 
 

5 Por ocorrência. 

9 
Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que cause 
danos físico, lesão corporal ou 

5 
Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
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consequências letais. rescisão da 
contratação. 

10 
Deixar de manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

5 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação. 

 

 

1.12. Penalidades 

Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades 
estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 10.024/2019. 

Ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; 

j) cometer fraude fiscal; e 

k) não entregar a amostra de produto ofertado. 

Para os fins do contido na alínea “h” do rol listado acima, reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n. 8.666/1993 e a apresentação de amostra 
falsificada ou deteriorada. 

Para os casos não previstos no segundo parágrafo, poderão ser aplicadas à empresa vencedora, 
conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial 
deste Pregão, as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço que 
não foi executado; 

c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 
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São de competência do Presidente do TRESC as sanções de impedimento de licitar e contratar 
com a União e de descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais; como também, a 
sanção de ser a empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no início da 
execução, na entrega dos documentos ou na entrega dos serviços sujeitará o licitante vencedor, a 
juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total contratado, a 
partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a execução do(s) serviço(s).  

a) O atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado inexecução total do contrato. 

Da aplicação das penalidades previstas nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão 
e nos casos de atraso injustificado no início da execução ou na entrega dos serviços, caberá 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação. 

a) O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e 
Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo 
prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, 
em igual prazo. 

Da aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do subitem que trata das hipóteses de 
inexecução total ou parcial deste Pregão, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao 
Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato. 
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Anexo II – Planilha de Orçamento Sintético 

Data: Novembro/2020 

  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA 
  Anexo I - Planilha de Orçamento Sintético 

  DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC ( Data de referência técnica: 
21/10/2020) 

      
            

OBRA  MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO - CONAB     BDI:  22,23% 

LOCAL  

SÃO JOSÉ - SC       

LS:  HORISTA 
112,41% / 

MENSALISTA 
70,74% 

      

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNI
D. QUANT 

CUSTO GERAL 
UNITÁRI
O (R$) TOTAL (R$)  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 MOBILIZAÇÃO 
und.          1,00  

 R$              
132,10  

 R$            
132,10  

1.2 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m²          2,00  
 R$              

384,95  
 R$            

769,90  

1.3 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO 
CONE m        50,00  

 R$                
26,00  

 R$         
1.300,00  

1.4 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO 
TORRE, COM LARGURA DE 1 A 1,5 M E ALTURA DE 1,0M m      210,00  

 R$                
35,00  

 R$         
7.350,00  

1.5 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) m        70,00  

 R$                
16,07  

 R$         
1.124,90  

2. RETIRADA, REPARO E RECOLOCAÇÃO DO FORRO DE PVC         

2.1 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO M²      183,64  

 R$                  
2,39  

 R$            
438,90  

2.2 
REINSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO DE 
PEÇAS M²      183,64  

 R$                
24,19  

 R$         
4.442,25  

2.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO M²        71,06  

 R$                  
1,39  

 R$              
98,77  

2.4 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO DE PEÇAS M²        71,06  

 R$                
52,82  

 R$         
3.753,39  

3. TELA DE PROTEÇÃO         

3.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS EM MALHAS 
QUADRANGULARES EM ARAMES DE ZINCAGEM PESADA, COM 
CAMADA MÍNIMA DE ZINCO 240 A 290 G/M2, GALVANIZADA A FOGO, 
REVESTIDOS EM PVC NAS CORES VERDE OU PRETA. MALHA 1,5 CM 
COM 1’’ (POLEGADA), FIO 16 (1,65 MM, INCLUINDO ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO COM PINTURA. 

M² 

       34,03  
 R$              

113,85  
 R$         

3.874,32  
4. TRATAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA         

4.1 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA M²      421,45  
 R$                

25,79  
 R$       

10.869,20  

4.2 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA KG      337,16  
 R$                  
5,08  

 R$         
1.712,77  

4.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (DUAS DEMÃOS). AF_01/2020 M²      421,45  

 R$                
43,74  

 R$       
18.434,22  

5. REVISÃO DO TELHADO         
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5.1 APLICAÇÃO DE PU NOS FUROS E PARAFUSOS DO TELHADO M²   4.000,00  
 R$                  
1,09  

 R$         
4.360,00  

6. PLATIBANDA         

6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS EM 
PLATIBANDA, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO M²        37,24  

 R$                
54,96  

 R$         
2.046,71  

7. LIMPEZA, COLETA E CARGA DE ENTULHO         

7.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ M³        12,00  
 R$                

20,79  
 R$            

249,48  

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 
M²      421,45  

 R$                  
2,39  

 R$         
1.007,27  

7.3 DESMOBILIZAÇÃO UNID.          1,00  
 R$              

132,10  
 R$            

132,10  
8. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS         

8.1 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR H        90,00  
 R$                

92,18  
 R$         

8.296,20  

        
CUSTO 
TOTAL 

 R$  
70.392,48  

  
BDI 

(22,23%) 
 R$  

15.648,25  
Observ
ações 

Gerais: 
 

PREÇO 
TOTAL 

 R$  
86.040,72  

Duração estimada dos serviços: 90 dias. 
Planilhas de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade 
Florianópolis) e SINAPI Cálculos e Parâmetros, 1ª edição, atualizada em março/2020. 
Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 112,41% (hora) e 70,74% (mês)     

Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pelas Leis n. 12.546/2011 
e 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em benefício da CPRB (art. 9º, 
parágrafo 16), deverá haver reequilíbrio antes de iniciados os serviços.  
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Anexo III – Planilha de Orçamento Analítico 

 
 

  Data: Novembro/2020 
  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA 

  Anexo II - Planilha de Orçamento Analítico 

  Composição de Custos Unitários 

  
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data  de referência técnica: 22/10/2020) 

    

OBRA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO - CONAB TAXAS:  BDI =  22,23% 

LOCAL : 

SÃO JOSÉ - SC 

LS:  
HORISTA 
112,41% / 
MENSALIS
TA 70,74%   

  

    

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT./COEF. CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL (R$) 

1.1 PRÓPRIA COMP.01 MOBILIZAÇÃO und. 1,00  R$                      132,10   R$         132,10  

  COMPOSIÇÃO 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6  R$                        17,09   R$         102,54  

  COMPOSIÇÃO 
SINAPI 

5705 

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 
4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 
MANUTENÇÃO 

H 2  R$                        14,78   R$           29,56  

  
   

20,00%  EQUIPAMENTO   R$           26,42  

  
   

5,00%  MATERIAL   R$             6,61  
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75,00%  MÃO DE OBRA   R$           99,08  

1.2 PRÓPRIA COMP.02 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 2,00  R$                      384,95   R$         769,90  

  COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,00  R$                        28,12   R$           28,12  

  COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,00  R$                        17,09   R$           34,18  

  COMPOSIÇÃO 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 
) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

M3 0,01  R$                      268,90   R$             2,69  

  INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO 

M 1,00  R$                          6,89   R$             6,89  

  INSUMO 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 4,00  R$                          2,96   R$           11,84  

  INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE 
*2,0 X 1,125* M 

M2 1,00  R$                      300,00   R$         300,00  

  INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11  R$                        11,19   R$             1,23  

     
0,05%  EQUIPAMENTO   R$             0,19  

     
87,44%  MATERIAL   R$         336,60  

     
12,51%  MÃO DE OBRA   R$           48,16  

1.3 SINAPI 97053 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLU INDO CONE m 50,00  R$                        26,00   R$      1.300,00  

  INSUMO 34498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 0,1750000  R$                      103,93   R$           18,19  

  INSUMO 42015 
FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM 
ADESIVO (COLETADO CAIXA) M 1,1000000  R$                          0,08   R$             0,09  

  COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1320000  R$                        22,76   R$             3,00  

  COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680000  R$                        28,12   R$             4,72  

     
0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

     
72,49%  MATERIAL   R$           18,85  

     
27,51%  MÃO DE OBRA   R$             7,15  
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1.4 MERCADO   LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIP O TORRE, COM 
LARGURA DE 1 A 1,5 M E ALTURA DE 1,0M m 210,00  R$                        35,00   R$      7.350,00  

  INSUMO 00001P 
Andamime metálico incluindo passarela, travamentos e rodas 

m 1,00  R$                        35,00   R$           35,00  

     
100,00%  EQUIPAMENTO   R$           35,00  

     
0,00%  MATERIAL   R$                -    

     
0,00%  MÃO DE OBRA   R$                -    

1.5 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORR E (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA) m 70  R$                        16,07   R$      1.124,90  

  COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000  R$                        20,31   R$           10,16  

  COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000  R$                        17,09   R$             1,71  

  COMPOSICAO 100251 
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, 
PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 
65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 

MXKM 0,4020000  R$                        10,45   R$             4,20  

          0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

     
  11,03%  MATERIAL   R$             1,77  

          88,97%  MÃO DE OBRA   R$           14,30  

2.1 SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, FIBROMINERAL, DE  FORMA MANUAL 
COM REAPROVEITAMENTO M² 183,64  R$                          2,39   R$         438,90  

  COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$                        20,31   R$             1,02  

  COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08  R$                        17,09   R$             1,37  

     
0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

     
12,06%  MATERIAL   R$             0,29  

     
87,94%  MÃO DE OBRA   R$             2,10  

2.2 PRÓPRIA COMP.03 REINSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO DE PEÇAS M² 183,64  R$                        24,19   R$      4.442,25  
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  INSUMO 39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M M 1,92  R$                          3,86   R$             7,43  

  INSUMO 39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA 
E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL UN 0,66  R$                          1,45   R$             0,96  

  INSUMO 39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

UN 2,1912000  R$                          0,14   R$             0,31  

  INSUMO 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000  R$                        16,16   R$             0,21  

  INSUMO 40552 
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) 
X 25 MM CENTO 0,0333000  R$                        27,70   R$             0,92  

  INSUMO 43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) 

KG 0,0426000  R$                        17,55   R$             0,75  

  COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67  R$                        20,31   R$           13,61  

     
0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

     
84,08%  MATERIAL   R$           20,34  

  
   

15,92%  MÃO DE OBRA   R$             3,85  

2.3 SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, FIBROMINERAL, DE  FORMA MANUAL 
SEM REAPROVEITAMENTO M² 71,06  R$                          1,39   R$           98,77  

  COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0258000  R$                        20,31   R$             0,52  

  COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000  R$                        17,09   R$             0,87  

     
0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

  
   

12,06%  MATERIAL   R$             3,34  

  
   

87,94%  MÃO DE OBRA   R$           24,36  
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2.4 SINAPI 96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCL USIVE FIXAÇÃO, SEM 
REAPROVEITAMENTO DE PEÇAS M² 71,06  R$                        52,82   R$      3.753,39  

  INSUMO 36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, 
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) 

M2 1,0956000  R$                        21,64   R$           23,71  

  INSUMO 39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M M 3,8499000  R$                          3,86   R$           14,86  

  INSUMO 39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA 
E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL UN 1,3265000  R$                          1,45   R$             1,92  

  INSUMO 39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

UN 2,1912000  R$                          0,14   R$             0,31  

  INSUMO 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000  R$                        16,16   R$             0,21  

  INSUMO 40552 
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) 
X 25 MM CENTO 0,0333000  R$                        27,70   R$             0,92  

  INSUMO 43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) 

KG 0,0426000  R$                        17,55   R$             0,75  

  COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4994000  R$                        20,31   R$           10,14  

          0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    
          84,08%  MATERIAL   R$           44,41  

          15,92%  MÃO DE OBRA   R$             8,41  
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3.1 COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA COMP.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS EM MALHAS QUADRA NGULARES EM 

ARAMES DE ZINCAGEM PESADA, COM CAMADA MÍNIMA DE ZIN CO 240 A 290 G/M2, 
GALVANIZADA A FOGO, REVESTIDOS EM PVC NAS CORES VER DE OU PRETA. 
MALHA 1,5 CM COM 1’’ (POLEGADA), FIO 16 (1,65 MM, I NCLUINDO ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO COM PINTURA. M² 

34,03  R$                      113,85   R$      3.874,32  

  
Contrato TRESC 

n. 049/2018 COMP.04 

Fornecimento e instalação de telas em malhas quadrangulares em arames de zincagem 
pesada, com camada mínima de zinco 240 a 290 g/m2, galvanizado a fogo, revestidos em 
PVC nas cores verde ou preta. Malha 1,5 cm com 1’’ (polegada), fio 16 (1,65 mm), incluindo 
estrutura de fixação com pintura. 

m² 1,00  R$                      113,85   R$         113,85  

    
0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

    
84,08%  MATERIAL   R$           13,59  

          15,92%  MÃO DE OBRA   R$             2,57  

4.1 COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA COMP.05 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA M² 

421,45 
 R$                        25,79   R$    10.869,20  

  INSUMO 3768 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

UN 0,3000000  R$                          3,00   R$             0,90  

  INSUMO 26020 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 UN 0,100000  R$                        92,41   R$             9,24  

  INSUMO 11359 
ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 
8500 RPM, POTENCIA 2400 W UN 0,000100  R$                      541,53   R$             0,05  

  COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000  R$                        22,22   R$             1,78  

  COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000  R$                        17,27   R$           13,82  

     
0,29%  EQUIPAMENTO   R$             0,08  

     
22,72%  MATERIAL   R$             5,86  

     
76,99%  MÃO DE OBRA   R$           19,86  

4.2 PRÓPRIA COMP.06 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA KG 337,16  R$                          5,08   R$      1.712,77  
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  INSUMO 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,0017000  R$                          6,62   R$             0,01  

  INSUMO 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,5568000  R$                          4,65   R$             2,59  

  INSUMO 10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,4388000  R$                          5,29   R$             2,32  

  COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0006000  R$                        16,61   R$             0,01  

  COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0018000  R$                        20,31   R$             0,04  

  COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000  R$                        23,95   R$             0,11  

    
0,29%  EQUIPAMENTO   R$             0,01  

    
22,72%  MATERIAL   R$             1,15  

    
76,99%  MÃO DE OBRA   R$             3,91  

4.3 SINAPI 100726 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO ( ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIE S METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS). AF_01/2020  M² 

             421,45   R$                        43,74   R$    18.434,22  

  INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,04  R$                        12,58   R$             0,45  

  INSUMO 7293 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS L 0,36  R$                        28,67   R$           10,18  

  COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,36  R$                        24,42   R$           33,11  

     
0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

     
36,13%  MATERIAL   R$           15,80  

     
63,87%  MÃO DE OBRA   R$           27,94  

5.1 PRÓPRIA COMP.07 
APLICAÇÃO DE PU NOS FUROS E PARAFUSOS DO TELHADO M² 

4000,00  R$                          1,09   R$      4.360,00  

    142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS TB 0,05  R$                        21,77   R$             1,09  

      SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1  R$                        15,14   R$             1,51  

  
   

0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

  
   

30,00%  MATERIAL   R$             0,33  
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70,00%  MÃO DE OBRA   R$             0,76  

6.1 PRÓPRIA COMP.08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS EM PL ATIBANDA, 
INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO M² 

37,24  R$                        54,96   R$      2.046,71  

  INSUMO 7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM 

M2 1,1660000  R$                        39,40   R$           45,94  

  INSUMO 11029 
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO 

CJ 4,1500000  R$                          1,20   R$             4,98  

  COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000  R$                        17,09   R$             1,66  

  COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000  R$                        26,16   R$             2,38  

     
0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

     
93,53%  MATERIAL   R$             1,12  

     
6,47%  MÃO DE OBRA   R$             0,08  

7.1 SINAPI 72897 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³  M³ 12,00 

 R$                        20,79   R$         249,48  

  COMPOSICAO 5961 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,2500000  R$                        35,30   R$             8,83  

  COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000  R$                        17,09   R$           11,96  

     
21,53%  EQUIPAMENTO   R$             4,48  

     
11,90%  MATERIAL   R$             2,47  

     
66,57%  MÃO DE OBRA   R$           13,84  

7.2 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 421,45  R$                          2,39   R$      1.007,27  

  
COMPOSIÇÃO 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN.  0,14  R$                        17,09   R$             2,39  

  
   

0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

     
0,00%  MATERIAL   R$                -    

     
100,00%  MÃO DE OBRA   R$             2,39  
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7.3 PRÓPRIA COMP.09 DESMOBILIZAÇÃO UNID. 1,00  R$                      132,10   R$         132,10  

  COMPOSIÇÃO 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN.  6  R$                        17,09   R$         102,54  

  COMPOSIÇÃO 
SINAPI 5705 

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 
4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 
MANUTENÇÃO 

UN.  2  R$                        14,78   R$           29,56  

     
20,00%  EQUIPAMENTO   R$           26,42  

  
   

5,00%  MATERIAL   R$             6,61  

  
   

75,00%  MÃO DE OBRA   R$           99,08  

8.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR H 90,00  R$                        92,18   R$      8.296,20  
  INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1  R$                        90,80   R$           90,80  

  INSUMO 37372 
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 

H 1  R$                          0,35   R$             0,35  

  INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1  R$                          0,07   R$             0,07  

  INSUMO 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 1  R$                          0,01   R$             0,01  

  COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,05  R$                          0,57   R$             0,03  

  COMPOSICAO 95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 1  R$                          0,92   R$             0,92  

          0,00%  EQUIPAMENTO   R$                -    

          0,00%  MATERIAL   R$                -    

          100,00%  MÃO DE OBRA   R$           92,18  
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Anexo IV – Cronograma Físico Financeiro 

  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA 
CATARINA         

    

  Anexo III - Cronograma físico financeiro             

  DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data de 
referência técnica: 21/10/2020)         

    

                    
                          

OBRA 
MANUTENÇÃO DA 
ESTRUTURA DO TELHADO - 
CONAB                   BDI= 22,23% 

LOCAL  

SÃO JOSÉ - SC                     

LS:  HORISTA 
112,41% / 

MENSALISTA 
70,74% 

                    

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS 
SERVIÇOS UNID QTDE P. TOTAL 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 TOTAL 
% R$ % R$ % R$ % R$ 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES                       

1.1 MOBILIZAÇÃO 
 und.           1,00          161,47  100% 

            
161,47                        -                         -   100%               161,47  

1.2 
PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO  m²           2,00          941,05  100% 

            
941,05                        -                         -   100%               941,05  

1.3 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM 
CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE  m         50,00       1.588,99  100% 

         
1.588,99                        -                         -   100%            1.588,99  

1.4 

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO 
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 
COM LARGURA DE 1 A 1,5 M E ALTURA 
DE 1,0M  m       210,00       8.983,91  33% 

         
2.964,69  33%          2.964,69  34%          3.054,53  100%            8.983,91  

1.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  m         70,00       1.374,97  50%             0%                     -   50%             687,48  100%            1.374,97  
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ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) 

687,48  

2. RETIRADA, REPARO E 
RECOLOCAÇÃO DO FORRO DE PVC                       

2.1 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, 
PVC, FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL COM REAPROVEITAMENTO  M²       183,64          536,47  100% 

            
536,47                        -                         -   100%               536,47  

2.2 

REINSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, 
LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO, COM 
REAPROVEITAMENTO DE PEÇAS  M²       183,64       5.429,76    

                    
-                          -   100%          5.429,76  100%            5.429,76  

2.3 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, 
PVC, FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO  M²         71,06          120,73  100% 

            
120,73                        -                         -   100%               120,73  

2.4 

FORRO DE PVC, LISO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO 
DE PEÇAS  M²         71,06       4.587,77    

                    
-                          -   100%          4.587,77  100%            4.587,77  

3. TELA DE PROTEÇÃO                       

3.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
TELAS EM MALHAS 
QUADRANGULARES EM ARAMES DE 
ZINCAGEM PESADA, COM CAMADA 
MÍNIMA DE ZINCO 240 A 290 G/M2, 
GALVANIZADA A FOGO, REVESTIDOS 
EM PVC NAS CORES VERDE OU 
PRETA. MALHA 1,5 CM COM 1’’ 
(POLEGADA), FIO 16 (1,65 MM, 
INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 
COM PINTURA.  M²         34,03       4.735,58    

                
-                          -   100%          4.735,58  100%            4.735,58  

4. TRATAMENTO DA ESTRUTURA 
METÁLICA                       

4.1 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA  M²       421,45     13.285,42    

                    
-    85%        11.292,61  15%          1.992,81  100%          13.285,42  

4.2 
SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA 
METÁLICA  KG       337,16       2.093,52    

                    
-    100%          2.093,52                        -   100%            2.093,52  

4.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO  M²       421,45     22.532,15    

                    
-    80%        18.025,72  20%          4.506,43  100%          22.532,15  
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PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS 
DEMÃOS). AF_01/2020 

5. REVISÃO DO TELHADO                       

5.1 
APLICAÇÃO DE PU NOS FUROS E 
PARAFUSOS DO TELHADO  M²    4.000,00       5.329,23  20% 

         
1.065,85  60%          3.197,54  20%          1.065,85  100%            5.329,23  

6. PLATIBANDA                       

6.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
TELHAS METÁLICAS EM PLATIBANDA, 
INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO  M²         37,24       2.501,69    

                    
-                          -   100%          2.501,69  100%            2.501,69  

7. LIMPEZA, COLETA E CARGA DE 
ENTULHO                       

7.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³  M³         12,00          304,94    

                    
-    50%             152,47  50%             152,47  100%               304,94  

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA  M²       421,45       1.231,18    
                    
-                          -   100%          1.231,18  100%            1.231,18  

7.3 DESMOBILIZAÇÃO 
 UNID.           1,00          161,47    

                    
-                          -   100%             161,47  100%               161,47  

8. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS                       

8.1 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR  H         90,00     10.140,45  33% 
         

3.346,35  33%          3.346,35  34%          3.447,75  100%          10.140,45  

        TOTAL MÊS 13% 
 R$  

11.413,07  48% 
 R$  

41.072,89  39% 
 R$  

33.554,77  
100%  R$    86.040,72  

        
TOTAL 

ACUMULADO  13% 
 R$  

11.413,07  61%        52.485,96  100%        86.040,72  
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Anexo V – Encargos Sociais 

Data: Novembro/2020
 

OBRA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO - 
CONAB     

LOCAL :  SÃO JOSÉ - SC   

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO ) 
SINAPI - SC A PARTIR DE JANEIRO DE 2020) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MESALISTA 
(%) 

GRUPO A 
A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80 37,80 

GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00 
B2 Feriados 3,69 0,00 
B3 Auxílio Enfermidade 0,89 0,69 
B4 13º Salário 10,74 8,33 
B5 Licença Paternidade 0,07 0,06 
B6 Faltas justificadas 0,72 0,56 
B7 Dias de Chuvas 1,77 0,00 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 
B9 Férias gozadas 7,52 5,83 
B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 
B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 43,42 15,59 

GRUPO C 
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53 3,51 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 5,59 4,34 
C4 Depósito de Rescisão Sem Justa Causa 3,77 2,92 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,30 

C 
Total dos Encargos Sociais que não recebem as 
incidências globais de A 14,38 11,15 

GRUPO D 
D1 Reincidência de A sobre B 16,41 5,89 

D2 
Reincidência de A sobre Aviso Précio Trabalhado e 
Reincidência de FGTS sobre Aviso Précio Indenizado 0,4 0,31 

D Total das Taxas incidências e reincidências 16,81 6,20 
        

TOTAL(A+B+C+D) 112,41  70,74 



  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

Anexo VI – Composição do BDI - Benefícios e Despesa s Indiretas 

 
Data: Novembro/2020

 

   
        

OBRA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO - 
CONAB     

LOCAL: SÃO JOSÉ - SC   
      

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)   

# SERVIÇOS   % 
1 RISCOS E IMPREVISTOS   1,27% 
2 DESPESAS FINANCEIRAS   1,23% 
3 SEGURO + GARANTIA   0,80% 
4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   4,00% 
5 LUCRO   7,40% 
6 TRIBUTOS   5,65% 
  ISSQN 2,00%   
  COFINS 3,00%   
  PIS 0,65%   

TOTAL BDI   22,23% 

 Obs.: Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013. 
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Anexo VII – Memorial Descritivo e Caderno de Encarg os 

1.  DEFINIÇÕES PRELIMINARES 

 

Considerações Iniciais  

Este documento objetiva fixar as condições para execução dos serviços de manutenção 

na estrutura metálica, telhado, forro e telas de arame na área superior do galpão que abriga o 

depósito de urnas do TRESC em São José/SC (Depósito CONAB). 

 

Relação de Documentos  

• Memorial Descritivo e Caderno de Encargos; 

• Esboço com marcação dos locais dos serviços; 

• Orçamento Sintético; 

• Orçamento Analítico; 

• Cronograma Físico-Financeiro; 

• Encargos Sociais; 

• Composição do BDI. 

 

A CONTRATADA deve manter no canteiro, a documentação necessária para subsidiar a 

execução dos serviços contratados. 

Neste documento encontram-se detalhados os serviços a serem executados, incluindo 

seus métodos executivos e normas técnicas aplicáveis, bem como as especificações técnicas dos 

materiais a serem empregados. 

 

Materiais  

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário pelo CONTRATANTE, serão fornecidos 

pela empresa CONTRATADA, serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão 

rigorosamente às condições estipuladas neste documento e nos Projetos. 

A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo, através de 

amostra, ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu emprego, 

quando em desacordo com as especificações. 

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos serviços os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da autorização para início dos 

serviços emitida pela Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo expressamente proibido 

manter no local quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações. 
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Impugnações  

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE todos os trabalhos que não 

satisfizerem às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos 

impugnados pelo CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes. 

 

Divergências  

Havendo divergência entre as documentações, prevalecerá a documentação que contiver 

as informações mais detalhadas, na seguinte ordem hierárquica (decrescente): 

• Contrato; 

• Memorial Descritivo e Caderno de Encargos; 

• Planilha de Preços da CONTRATADA. 

 

Marcas  

As marcas de referência, códigos e modelos citados prestam-se tão somente a determinar 

os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro 

de aferição das especificações exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais 

dúvidas que possam ser suscitadas – destarte, serão aceitos pela Administração, sem restrições, 

produtos similares ao indicado, que detenham as especificações daquele). 

 

2.  NORMAS DE SEGURANÇA 

 

Serão obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos órgãos governamentais 

competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as 

seguintes: NBR-7678:1983 - Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, NR-

18 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção, NE-35 – Norma Regulamentadora sobre Trabalho em Altura 

e NBR 6494:1990 – Segurança nos andaimes. 

É obrigação da CONTRATADA fornecer aos operários todos os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços. 

Caberá à CONTRATADA, ainda, manter vigilância das instalações de energia elétrica, a 

fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos físicos às pessoas ou que 

venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.  

Serão de uso obrigatório os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao disposto 

nas Normas Regulamentadoras NR-6 – Equipamento de Proteção Individual e NR-1 – Disposições Gerais. 

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado 

(comprovante de treinamento na NR-35) e autorizado (cujo estado de saúde foi avaliado através de exames 
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médicos, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa. 

É obrigatória a apresentação do ASO). 

Proteção Equipamento Tipo de Risco  

CABEÇA 

Capacete de segurança Queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros 

Protetor facial Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas 

Óculos de segurança contra 
respingos 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de líquidos 
agressivos 

MÃOS E BRAÇOS Luvas de proteção (lona plastificada, 
borracha ou neoprene) 

Contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou 
cortantes, equipamentos energizados 

PÉS Calçados de couro Lesão do pé 

INTEGRAL Cinto de segurança tipo 
páraquedista 

Queda com diferença de nível 

AUDITIVA Protetores auriculares 
Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e 

Operações Insalubres 

RESPIRATÓRIA 

Respirador contra poeira Trabalhos com produção de poeira 

Máscara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia 

Respirador e máscara de filtro 
químico 

Poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde 

Quadro orientativo de equipamento de proteção individual 

 

Armazenagem e Estocagem de Materiais  

Os materiais empregados na execução dos serviços devem ser arrumados de modo a não 

prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de 

combate a incêndio e às portas ou saídas de emergência. 

 

3.  IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 

Placa  

Além de sua placa, às suas expensas, a CONTRATADA deverá instalar a placa da 

CONTRATANTE, que deverá ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir, 

respeitando rigorosamente as referências cromáticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE SANTA CATARINA. 
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Depósito de Materiais – Canteiro  

O depósito dos materiais deverá ser alocado em local previamente definido em conjunto 

com a fiscalização do TRESC. Os operários poderão utilizar os sanitários masculinos 

disponibilizados pelo TRESC. 

Todo e qualquer dano causado à edificação ou a terceiros será de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

Administração Local e Quadro Efetivo  
O responsável técnico pelos serviços será Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formação plena, 

devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU da Região. O responsável técnico será obrigatoriamente o profissional que 

acompanhará a execução dos serviços, desde o seu início até a sua conclusão, com carga horária diária 

mínima de 1 hora. O acompanhamento dos serviços por este profissional deverá ser feito, preferencialmente, 

com a presença da FISCALIZAÇÃO. A carga horária de 1 hora/dia é referencial, pois pode variar para mais 

ou menos em função dos serviços diários e verificações/conferências necessárias. 

Caberá à CONTRATADA selecionar os operários com comprovada capacidade técnica e 

dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do serviço. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA, a substituição de qualquer profissional do 

canteiro desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de 

conduta nocivos à boa administração. A substituição de qualquer operário deverá ser processada, no máximo, 

48 horas após a comunicação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Ferramentas e Equipamentos  
Com relação à segurança do trabalho, deverão ser obedecidas todas as recomendações contidas na 

NR-18. 

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos 

equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as superfícies de trabalho, 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA 

 
Obra:  Manutenção na estrutura metálica, telhado, forro e telas de arame na área 

superior do galpão que abriga o depósito de urnas do TRESC em São José/SC 

(Depósito CONAB) 

Endereço:  Rua Francisco Pedro Machado.s/n. Barreiros, São José-SC.  

Contratada:  Nome da empresa contratada 

Execução (Responsáveis Técnicos):  

Arq. XXXXXXX – CAU XXXX 

Eng. XXXXXXX – CREA XXXX 

Valor da Obra:  

Prazo: 90 (noventa dias) 
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bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma 

tomada de corrente. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o 

emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas. 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos 

pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução dos serviços, observadas as especificações 

estabelecidas, em cada caso, neste documento. 

Será utilizado andaime metálico para acesso às estruturas metálicas e demais serviços necessários. 

Toda área de trabalho deve ter sua projeção isolada, no nível do solo, com cones e fitas de 

marcação, de modo a impedir o trânsito de pessoas não relacionadas aos serviços. 

 

 ANDAIME METÁLICO  

Para a execução dos serviços de manutenção e pintura da estrutura metálica, retirada e recolocação 

do forro, fixação da tela de proteção contra pássaros, recomposição da platibanda, será necessária a utilização 

de andaimes metálicos com alcance mínimo de trabalho de 10 metros.  

Utilizou-se como referência para este serviço a montagem de 7 (sete) torres de andaimes metálicos 

com 10 (dez) metros de altura durante o período de 90 (noventa dias).  

Caberá à CONTRATADA a locação, operação, sinalização, carga, descarga e todos os custos 

envolvidos para utilização dos andaimes e outros equipamentos e técnicas utilizadas para a realização do 

serviço contratado.  

Caberá ao CONTRATANTE apenas a indicação de local para guarda do(s) equipamento(s) entre as 

utilizações pela CONTRATADA.  

 

3.  RETIRADA, REPARO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC 

 

A Contratada deverá retirar o forro de PVC para a execução dos reparos na estrutura metálica, após 

deverá recolocar o forro, retornando a estrutura a seu status inicial.  

A parte da estrutura do forro que se apresenta danificada, assim como todas as peças de forro de 

PVC danificadas deverão ser substituídas. 

A Contratada deverá montar nova estrutura, nos locais danificados, e utilizar peças de forro de PVC 

novas, similares os originais (dimensão e qualidade), para fechamento do forro. O reaproveitamento de peças 

de forro de PVC não danificadas poderá ser realizado. 

 

Inspeção Final dos Serviços 

A inspeção final dos serviços será visual, sendo observados: 

 a fixação do forro  

 aspecto final de planicidade do forro (nivelamento) 

 limpeza do forro 
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Figura 1 – Locais de intervenção no forro (azul montagem e desmontagem – vermelho recuperação) 
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4. TELA DE PROTEÇÃO 

 

As telas deverão obedecer aos seguintes critérios: 

• Telas em malhas quadrangulares em arames de zincagem pesada, com camada mínima de 

zinco 240 a 290 g/m2, galvanizado a fogo, revestidos em PVC nas cores verde ou preta. 

Malha 1,5 cm com 1’’ (polegada), fio 16 (1,65 mm).  

• Dimensões das áreas a serem cobertas: 31,00 x 1,70 m e 65,00 x 0,60 m. 

• Atendimento às normas da ABNT, em especial as normas NBR 6331/2010 e NBR 

10118/92.  

A instalação das telas deverá contemplar os seguintes procedimentos: 

• Retirada completa das telas existentes; 

• Verificação dos pontos de ancoragem das telas; 

• Substituição dos pontos de ancoragem defeituosos;  

• Colocação das novas telas.  

Deverão ser utilizados parafusos, parabolts ou outros meios de fixação fabricados com materiais não 

oxidáveis, ou seja, que não enferrujem.    

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá identificar se os locais onde serão fixadas as 

telas de modo a garantir a durabilidade da ancoragem. 

Os materiais necessários à execução do serviço, incluindo andaimes ou outro meio para apoio, bem 

como ferramentas e equipamentos, entre os quais os de proteção individual e estrutura de fixação, além da 

mão-de-obra deverão ser fornecidos às expensas da contratada e ao final dos serviços, as telas deverão ser 

entregues tensionadas, alinhadas e não apresentarem aberturas, nem espaços que permitam a entrada de 

animais; 

 

Inspeção Final dos Serviços 

A inspeção final dos serviços será visual, sendo observados: 

 a fixação das telas e estruturas de suporte; 

 a tensão aplicada nas telas. 
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Figura 2 – Locais de fixação das telas (amarelo) 
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5.  TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA 

 

O tratamento das superfícies metálicas tem por objetivo melhorar as condições do substrato para 

recebimento da pintura, obtendo-se limpeza e rugosidade e definindo-se a substituição das peças metálicas 

inaproveitáveis. A limpeza elimina os materiais estranhos, como contaminantes, oxidações e tintas mal 

aderidas, que poderiam prejudicar a aderência da nova tinta. A rugosidade aumenta a superfície de contato e 

também ajuda a melhorar esta aderência. 

A limpeza da estrutura metálica de suporte ao telhado deve ter sua limpeza executada com 

ferramentas como escovas manuais ou rotativas, raspadores e lixas. 

A pintura da estrutura metálica tem por objetivo melhorar a proteção e a durabilidade dos elementos 

pintados, protegendo-os contra as intempéries naturais e artificiais que um ambiente agressivo pode 

proporcionar e deve ser executado com os seguintes procedimentos:  

• Tinta de fundo: aplicar uma demão da tinta de fundo (tipo zarcão).  A diluição do produto e 

intervalo entre as demãos deverão seguir as recomendações do fabricante; 

• Tinta de acabamento: aplicar duas demãos de esmalte seguindo a diluição e o intervalo entre as 

demãos constante nas recomendações do fabricante. 

O local de armazenamento dos produtos de pintura, acertado em comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO, deve, preferencialmente, estar situado em lugar de fácil acesso e com as vias mantidas 

sempre livres e desimpedidas. 

A área de estoque de tintas deverá ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem visíveis 

de “Proibido Fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE B. O extintor mais 

apropriado é o de pó químico seco. 

Todos os materiais de pintura devem ser preparados conforme prescrições do fabricante, contidas 

nas embalagens, especialmente com relação ao percentual de diluição dos produtos, quando for o caso. 

Serão aceitos produtos similares aos indicados, que deverão ser submetidos à aprovação da 

fiscalização no momento da licitação, conforme projeto básico.  

As condições das embalagens serão verificadas no momento do recebimento do material. Deverá 

constar das embalagens a identificação visual precisa e completa dos produtos, data de validade, referência 

da cor, indicação do uso, diluição, composição e precauções de segurança. 

Os serviços de pintura serão executados por profissionais de comprovada competência. Por se tratar 

de trabalhos com produtos químicos, as recomendações dos fabricantes deverão ser rigorosamente 

observadas para evitar danos à saúde de quem os manusear e à natureza. 

As superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a 

que se destinam. Deverão estar perfeitamente limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas 

e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas. Deverão ser tomadas precauções 

especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 
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Toda base deverá ser adequadamente lavada. As superfícies só poderão ser pintadas quando 

perfeitamente secas. Deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas. 

Deve-se lixar manual e/ou mecanicamente todas as superfícies de aço e remover totalmente os 

contaminantes, oxidações e as tintas mal aderidas. Após, deve-se realizar a lavagem com água para eliminar 

o pó, as gorduras e os sais da superfície 

A aplicação de tintas não poderá ser feita com umidade do ar que comprometa a sua aderência. Os 

trabalhos de pintura serão suspensos em tempo de chuva. 

O número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante e deverá ser, no 

mínimo, igual ao recomendado nesta contratação.  

O uso da ferramenta/equipamento para a pintura deverá ser compatível com o tipo de acabamento da 

superfície definido nas especificações/projeto. 

Todo material existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por 

meio de mantas plásticas, fitas adesivas e/ou outros meios. 

Todos os materiais e serviços de pintura que não atenderem aos quesitos acimas serão 

automaticamente recusados pela FISCALIZAÇÃO, e deverão ser imediatamente refeitos e/ou corrigidos pelo 

CONTRATADO, inclusive recomposição das áreas indiretamente afetadas. 

Serão empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original 

intacta.  

As indicações dos rótulos das embalagens de tinta devem ser lidas e respeitadas. Antes da utilização, 

o produto deve ser homogeneizado. A diluição deve seguir a indicação do fabricante de acordo com o tipo de 

substrato, bem como a aplicação deve ser feita com as ferramentas indicadas na embalagem. 

Os serviços de pintura serão executados de acordo com as informações e detalhes contidos no 

projeto e nestas especificações. 

Nenhum material será aplicado sem a autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, toda a mão de obra qualificada 

necessária e sua consequente aplicação, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos, bandejas, 

entre outros, que se façam necessários e serão medidos por área de projeção. 

Havendo necessidade a CONTRATADA deverá providenciar a substituição dos perfis metálicos, 

em iguais dimensões, daqueles que não puderem ser recuperados,   

Caberá ao CONTRATADO efetuar, às suas custas, todos os retoques na pintura que sejam 

necessários em peças ou superfícies danificadas ou estragadas durante a execução dos serviços. 

Caso ocorra danos ao TRESC em decorrência dos trabalhos, o CONTRATADO deverá substituir o 

material danificado por outro no mesmo padrão, sem ônus para o CONTRATANTE.  
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Figura 3 – Locais de recuperação da estrutura metálica (verde) 
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Inspeção Final dos Serviços 

A inspeção final dos serviços será visual, sendo observados: 

 a aplicação da tinta de fundo e acabamento; 

 a aplicação da tinta no número correto de demãos (perfeito cobrimento); 

 o aspecto final da pintura – pintura com cores uniformes e sem marcas de rolos ou pincéis, sem 

falhas ou emendas, sem escorrimentos, bolhas ou enrugamentos; 

 as superfícies não destinadas à pintura devem estar limpas, sem sinais de salpicos ou escorridos. 

 

6. REVISÃO DO TELHADO 

 

A Revisão geral do telhado deve observar todos os aspectos que possam permitir vazamentos e 

infiltrações. 

Contudo, deve-se evitar pisar diretamente sobre as telhas, deve-se posicionar tábuas ou outros 

elementos para caminhar sobre, distribuindo assim o peso do corpo. 

Deverá ser efetuado aplicação de PU em todos os parafusos de fixação das telhas, nos furos 

encontrados e nas emendas de calhas e rufos. 

A limpeza do telhado deverá ser efetuada durante a revisão do telhado.  

 

Inspeção Final dos Serviços 

A inspeção final dos serviços será visual, por meio de uma avalição minuciosa de todos os 

elementos do telhado (parafusos, calhas, rufos...)  sendo observados a aplicação de PU nos pontos descritos, 

bem como a limpeza da área. 

 

7. PLATIBANDA 

 

Deverá ser instalado telhas metálicas, conforme modelos do local, nas áreas apontados no 

pictograma abaixo. 

A instalação deve obedecer aos mesmos parâmetros da platibanda existente o local, incluindo a 

estrutura de fixação e acabamento. 

 

Inspeção Final dos Serviços 

A inspeção final dos serviços será visual, verificando-se: 

 Estrutura de fixação, 

 Acabamento dos produtos e serviços realizados. 
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Figura 4 – Locais de colocação da platibanda (vermelho) 
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8. LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS 

 

Todos os elementos que eventualmente tiverem salpicaduras de tinta (pisos, telhas, 

ferragens, esquadrias, etc.) deverão ser totalmente limpos e toda a tinta aderida deverá ser 

removida, sem provocar danos às superfícies. 

Os pisos (área interna e externa), calhas e superfícies de telhados deverão ser varridas e 

limpas, retirando das mesmas todos os detritos. 

Será removido todo o entulho do local de realização dos serviços, sendo cuidadosamente 

limpos e varridos os acessos. 

 

9.  DESCARTE DAS EMBALAGENS DE TINTA VAZIAS, REMOÇÃ O DOS ENTULHOS E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

 

Todo entulho gerado deverá ser removido e receber destinação final ambientalmente 

adequada, obedecendo às diretrizes estabelecidas pela Resolução CONAMA 307, de 5.7.2002, e 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

O entulho deverá ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licença 

ambiental e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposição final. 

A subcontratação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não 

isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo 

gerenciamento inadequado destes resíduos. 

Especial atenção deve ser dada as, as embalagens de tintas, que são, de acordo com a 

Resolução CONAMA n. 469, de 29.7.2015, consideradas resíduos recicláveis, Classe B. 

Consideram-se embalagens vazias de tintas aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco 

de tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida. 

As embalagens de tintas feitas de plástico, papelão ou aço devem ser encaminhadas para 

a reciclagem, através da coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis ou pontos de entrega voluntária – PEVs. 

Sobras de tintas não devem ser lançadas nas redes públicas de esgoto ou águas pluviais. 

Podem ser acondicionadas em recipientes plásticos tampados para futuros reaproveitamentos. A 

limpeza das ferramentas de pintura deve ser realizada conforme procedimento apresentado a 

seguir. 
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LIMPEZA ECOLÓGICA DE PINCÉIS 

Durante os serviços de pintura, os pincéis podem ter suas pontas mantidas enroladas em filme de PVC, 

acondicionadas em saco plástico hermético, por até dois dias. 

Finalizados os serviços, para a limpeza dos pincéis, seguir o procedimento descrito a seguir: 

 raspar todo o excesso de tinta; 

 mergulhar os pincéis em água morna por 2 horas e limpar com pano limpo (para tinta a base de 

água) ou pressionar as cerdas do pincel contra as laterais de um recipiente com aguarrás e deixar de 

molho por 2 horas, secando o excesso (para tinta de base solvente); 

 não despejar solvente na pia. Após limpar os pincéis, tampar o recipiente de deixá-lo em repouso 

por 24 horas. Quando a tinta assentar no fundo, reaproveitar o solvente para uso futuro e deixar a 

tinta secar totalmente para, posteriormente, jogá-la no lixo. 
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Anexo VIII – Relatório Fotográfico 

 

 
Foto 1 – Detalhe de local que deve receber a tela de barreiras para animais 

 
 

 
Foto 2 – Detalhe do forro que deve ser retirado e recolocado para 

manutenção da estrutura metálica 
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Foto 3 – Detalhe do forro que deve ser retirado e recolocado para 

manutenção da estrutura metálica 
 

 
Foto 4 – Detalhe do forro que deve ser recuperado 
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Foto 5 – Detalhe do forro que deve ser recuperado e de local onde deve ser 

aplicado a tela de barreira de animais 
 
 

 
Foto 6 – Detalhe de estrutura metálica que deve ser recuperada 
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Foto 7 – Detalhe de estrutura metálica que deve ser recuperada 

 
 

 
Foto 8 – Detalhe de estrutura metálica que deve ser recuperada (treliça) 
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Foto 9 – Detalhe do forro que deve ser recuperado 

 
 

  
Foto 10 – Detalhe de estrutura metálica que deve ser recuperada 

 



  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 

 
Foto 11– Detalhe de estrutura metálica que deve ser recuperada 

 

 
Foto 12– Detalhe de estrutura metálica que deve ser recuperada 
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Foto 13– Local de colocação da platibanda e recuperação da estrutura 

metálica 
 
 

 
Foto 14– Local de colocação da platibanda e recuperação da estrutura 

metálica 
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Foto 15– Local de colocação da platibanda e recuperação da estrutura 

metálica 
 
 

 
Foto 16– Local de colocação da platibanda e recuperação da estrutura 

metálica 
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Foto 17– Local de colocação da platibanda e recuperação da estrutura 
metálica 
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Anexo IX - Modelos de Documentos (Templates) 

Nome do Documento: Diário de Obras 

 

Nome da Contratada MODELO DE DIÁRIO DE OBRAS  

ÓRGÃO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarin a Data: 
Pág.    Resp. 

Técnico   CREA   

Obra:   Tempo Bom/ 
Ruim 

Chuva Chuva 
Fraca Forte 

Prazo 
Decorrido: 

  Prazo 
Restante: 

  Manhã       

Dia da Semana:   Tarde       

Efetivo na obra:   Noite       

S
er

vi
ço

s 
E

xe
cu

ta
do

s   
  
  
  
  
  
  
  
  

A
no

ta
çã

o 
da

 F
is

ca
liz

aç
ão

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Visto Fiscalização: Visto Contratada: 
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